

Determina n.06 – R.U.P.

Oggetto: APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 A TUTTO IL 15/02/2025 PER AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DEL CPE DI PROTEZIONE CIVILE IN LOCALITÀ FONTANELLE – MALNATE (VA)_CUP F27H21008250002 CIG B41479DDAE

La **Società Patrimoniale della Provincia di Varese s.r.l. in liquidazione** (di seguito semplicemente “SPPVA” o “Società”), corrente in Varese, Piazza Libertà n. 1, CF e P.IVA 00322250127, in persona del R.U.P. Ing. Camillo Bignotti,

premessò che

- in data 29/11/2024 è stato sottoscritto un contratto con la Ditta Tabano S.r.l. per la realizzazione di opere complementari del centro polifunzionale di emergenza provinciale di protezione civile in località Fontanelle di Malnate (VA) _ CIG B41479DDAE – CUP F27H21008250002;
- in data 10/02/2025 è stato affidato al professionista Geom. Fausto Tagliani il coordinamento e la direzione dei lavori;

considerato che

- in data 15/02/2025 il Direttore dei lavori ha trasmesso il primo stato di avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento, in linea con le disposizioni contrattuali

verificati

- la regolarità contributiva di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questa società, hanno i seguenti dati identificativi: Numero Protocollo INAIL_47703729 Data richiesta 06/02/2025 Scadenza validità 06/06/2025;
- la visura camerale estratta dal registro imprese in data 19/09/2024 in scadenza al 19/03/2025;
- gli estremi del conto corrente dedicato sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- la polizza fideiussoria AXA n. 411301691 del 24/05/2024

ritenuto

- di approvare lo stato di avanzamento lavori finale e il certificato di regolare esecuzione

Visto quanto sopra il R.U.P.

DETERMINA

- di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, debitamente sottoscritto dall’impresa affidataria, di opere complementari del centro polifunzionale di emergenza provinciale di protezione civile in località Fontanelle di Malnate (VA) _ CIG B41479DDAE – CUP F27H21008250002 redatto dal Direttore dei Lavori, per un importo da corrispondere all’impresa di € 255.690,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 311.941,80 IVA inclusa.
- di liquidare all’impresa Tabano S.r.l. la somma sopra riportata dietro emissione di fattura con scissione di pagamento.

Varese, 05/03/2025

Il R.U.P.

Ing. Camillo Bignotti

